УТВЕРЖДЕН

приказом директора МКОУ СОШ с. Гордино 

от ____________ № __________
                                                                  ______________В.М. Гордина
Проект 

«Управление введением федеральных государственных                                        образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)       общего образования в МКОУ СОШ с. Гордино» на 2013-2020 годы
1. Пояснительная записка
Проект «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в МКОУ СОШ с. Гордино» на 2013-2020 годы (далее – Прооект) разработан 
- в соответствии с приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»,  

- приказом ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11 февраля 2013 г. № 5-123,  

- ПРОЕКТОМ "УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2013 - 2020 ГОДЫ

- В соответствии с "приказом" департамента образования Кировской области от 06.11.2012 № 5-1807 "О поэтапном переходе обучающихся 5 - 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты" .
. 
Согласно приказу департамента образования Кировской области                     от 06.11.2012 № 5-1807 определена следующая схема перехода кировских областных государственных общеобразовательных учреждений (далее –           КОГОУ) и муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) основного общего образования (далее – ОО) и среднего (полного) общего образования (далее – СОО):
	2014/2015 у.г.
	2015/2016 у.г.
	2016/2017 у.г.
	2017/2018 у.г.
	2018/2019 у.г.
	2019/2020 у.г.

	5 кл. КОГОУ
	5 кл. всех ОУ

6 кл. КОГОУ
	6 кл. всех ОУ

7 кл. КОГОУ

10 кл. КОГОУ
	7 кл. всех ОУ

8 кл. КОГОУ

10 кл. всех ОУ

11 кл. КОГОУ
	8 кл. всех ОУ

9 кл. КОГОУ

11 кл. всех ОУ
	9 кл. всех ОУ




С целью достижения планируемых в соответствии ФГОС ООО и СОО результатов процесс перехода ОУ на новые ФГОС требует взвешенного управления на всех уровнях: институциональном, муниципальном, окружном и региональном.
 Включение в Проект мероприятий от инстиционального до регионального уровней позволяет четко определить цели и задачи системы общего образования Кировской области в процессе перехода ОУ на ФГОС ООО и СОО, перечень управленческих действий в последовательном создании условий, необходимых для качественной реализации ФГОС ООО и СОО.
Проект определяет ответственность руководителей в сфере образования по переходу ОУ на ФГОС ООО и СОО и позволяет выработать единые подходы в управлении процессом введения стандартов второго поколения на II и III ступени общего образования.

Проект предусматривает обеспечение всех видов ресурсов для введения ФГОС ООО и СОО и состоит из 6 единичных проектов.
Проект является «рамочным» документом, может быть взят за основу на любом уровне управления и доработан под конкретные условия, он позволяет при организаци введения ФГОС ООО и СОО учесть все необходимые направления деятельности.
2. Цель и задачи Проекта
Целью Проекта является создание на институциональном уровне организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ОУ к реализации ФГОС ООО и СОО.
Задачами Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО и СОО нормативно-правовыми, кадровыми,  научно-методическими,  материально-техническими, финансовыми и информационными ресурсами.     
3. Этапы реализации Проекта 

Этапы релизации Проекта делятся на подготовительный этап –                              2013-2014 годы, практический этап – 2015-2019 годы, контрольно-оценочный этап – 2019/2020 учебный год.
4. Управление реализицией Проекта 
Управление реализацией проекта осуществляют региональный координационный совет по введению ФГОС общего образования, координационные советы по введению ФГОС на институциональном, муниципальном и окружном уровне, окружные советы по образованию, органы государственно-общественного управления ОУ, иные совещательные органы.

5. Взаимодействие при реализации Проекта  
	ФГАОУ АПК и ППРО
	Минобрнауки России
	Федеральный координационный                     совет по переходу на ФГОС 

	КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» (далее – ИРО)
КОГБУ ЦОКО
	Департамент образования                          Кировской области

	Региональный координационный                        совет по введению ФГОС

	Сетевые методисты
	Управления                                       образовательных округов                           департамента образования                          Кировской области (далее – УОО)
	Окружные координационные                           советы по введению ФГОС,           советы по образованию 


	Муниципальные                           методические службы
	Органы местного                             самоуправления,                               осуществляющие                           управление в сфере образования (далее – МОУО)
	Муниципальные координационные                     советы по введению ФГОС, иные органы с привлечением общественности

	Методические 
службы ОУ
	КОГОУ, ОУ, учреждения                                     дополнительного образования детей (далее – УДОД)
	Координационные советы по введению ФГОС в ОУ, 
органы государственно-общественного управления


6. Содержание Проекта
6.1. Единичный проект «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО»
	Уровни 
управления 
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные                            за реализацию
	Ожидаемые результаты



	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.  Институциональный

Цель: 

разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО
	1.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению в ОУ ФГОС ООО и СОО
	Октябрь

2013
	Октябрь

2014
	Директор ОУ
	Утвержден  план (программа, график, проект) по управлению введением в ОУ ФГОС ООО и СОО

	
	1.2.  Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО
	Январь 
2014
	Август

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по учебно-воспитательной, научно-методической (далее – УВР, НМР) работе
	Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО

	
	1.3. Разработка на каждый учебный год плана действий по введению ФГОС ООО и СОО в ОУ 
	Апрель

2014
	Апрель

2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ООО и СОО

	
	1.4. Разработка документов, регламентирующих в ОУ оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО
	Январь 
2014
	Январь 2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР, руководитель методической службы ОУ
	Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО

	
	1.5. Внесение в устав ОУ изменений, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО
	Январь 
2014
	Август

2020
	Директор ОУ
	Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО

	
	1.6. Разработка основных образовательных программ (далее – ООП) ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО
	Январь 
2014
	Май

2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Утверждены основные образовательные программы ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО

	
	1.7. Определение списка учебников и учебных пособий на каждый учебный год
	Февраль 2014
	Февраль 2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Утвержден список учебников и учебных пособий на каждый учебный год


6.2. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

	Уровни                     управления 
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные                              за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.  Институциональный
Цель:

обеспечить профессиональную готовность педагогов ОУ к введению ФГОС ООО и СОО
	1.1. Определение ежегодно состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО 
	Январь

2013
	Январь 2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО 

	
	1.2. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников
	Январь

2013
	Декабрь

2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации учителей

	
	1.3. Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО и СОО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ 
	Январь

2014
	Сентябрь

2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО и СОО  


6.3. Единичный проект «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО»
	Уровни                      управления 
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные                          за реализацию
	Ожидаемые результаты



	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.  Институциональный

Цель:

обеспечить методическое сопровождение педагогических работников ОУ при переходе на ФГОС ООО и СОО
	1.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО 
	Январь

2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ООО и СОО

	
	1.2. Организация деятельности методической службы ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО
	Январь

2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Обеспечена систематическая деятельность методической службы ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности

	
	1.3. Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ООО и СОО, в том числе по вопросам оценивания достижений обучающихся и функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, открытых уроков, конкурсных мероприятий, консультаций и др.), включая дистанционные и сетевые формы
	Январь 2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО

	
	1.4. Организация деятельности методических объединений ОУ 
	Январь

2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО

	
	1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО 
	Сентябрь

2014
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Приняты по итогам диагностики оценивания результатов достижений меры по повышению качества образования в ОУ и обеспечена педагогическая поддержка обучающихся, не достигших планируемых результатов

	
	1.6. Организация деятельности координационных советов по введению ФГОС, органов государственно-общественного управления ОУ, педагогических советов и иных органов управления ОУ по обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО с привлечением участников образовательного процесса и общественности
	Январь

2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ
	Созданы в ОУ условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ООО и СОО

	
	1.7. Обеспечение участия педагогических работников ОУ в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.)
	Январь

2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы

	
	1.8. Проведение ежегодно мониторинговых исследований эффективности деятельности ОУ по внедрению ФГОС ООО и СОО
	Январь

2013
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности 


6.4. Единичный проект «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО и СОО»

	Уровни                     управления 
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные                            за реализацию
	Ожидаемые результаты



	
	
	начало
	окончание
	
	

	1. Институциональный

Цель:

создать в ОУ современную образовательную среду, обеспечивающую высокое качество образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья обучающихся
	1.1. Приведение территории ОУ в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами, а также требованиями антитеррористической укрепленности
	Март

2013

 
	Август

2019


	Директор ОУ, заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – зам. по АХЧ)
	Выполнены требования, предъявляемые к территории ОУ: участок ОУ имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию ОУ невозможен доступ посторонних лиц

	
	1.2. Оснащение библиотеки ОУ необходимым количеством учебной, учебно-методической и художественной литературы для реализации ФГОС ООО и СОО
	Март

2013


	Август

2019


	Директор ОУ, педагог-библиотекарь
	Обеспечено оснащение библиотеки ОУ необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО и СОО в полном объеме

	
	1.3. Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана ОУ
	Январь 2014
	Май 

2020
	Директор ОУ


	Обеспечены бесплатными учебниками все обучающиеся 

	
	1.4. Приведение помещения для питания обучающихся и помещений для приготовления пищи в соответствие с требованиями СанПиН. 
	Март 
2013


	Август

2019


	Директор ОУ, зам. по АХЧ
	Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых ОУ: для организации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов пищи (мясной, рыбный и т.д.) 

	
	1.5. Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками в соответствие с установленными требованиями 
	Март 
2013


	Август

2019


	Директор ОУ, зам. по АХЧ
	Выполнены в части оснащения требования к помещениям для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками 

	
	1.6. Приведение актового, спортивного залов и медицинского кабинета в соответствие с установленными требованиями 
	Март 
2013


	Август

2019


	Директор ОУ, зам. по АХЧ
	Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинского кабинета

	
	1.7. Оснащение учебных кабинетов  мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей
	Март 
2013


	Август

2019


	Директор ОУ, зам. по АХЧ
	Обеспечено оснащение учебных кабинетов  мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей

	
	1.8. Оснащение ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым  для качественной реализации ФГОС ООО и СОО
	Март 
2013


	Август

2019


	Директор ОУ, зам. по АХЧ
	Создана в ОУ материально-техническая база для качественной реализации ФГОС ООО и СОО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, компьютерным оборудованием,  средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными материалами


6.5. Единичный проект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»

	Уровни управления 
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты



	
	
	начало
	окончание
	
	

	1. Институциональный

Цель:

обеспечить исполнение требований ФГОС ООО и СОО за счет средств субвенции и иных финансовых средств
	1.1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию государственного стандарта общего образования
	Январь

2014
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, главный бухгалтер
	Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и учебные пособия, оборудование учебных помещений

	
	1.2. Определение ежегодно объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся
	Январь

2014
	Декабрь

2020
	Директор ОУ, главный бухгалтер
	Обеспечена реализация часов внеурочной деятельности

	
	1.3. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ООО и СОО
	Январь

2014
	Декабрь

2020
	Директор ОУ
	Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ООО и СОО

	
	1.4. Привлечение дополнительных финансовых средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ООО и СОО, в том числе на реализацию внеурочной деятельности, приобретение учебников и учебного оборудования
	Январь

2013
	Январь

2020
	Директор ОУ
	Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО

	
	1.5. Предоставление государствнной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО
	Сентябрь

2015
	Декабрь

2020
	Директор ОУ
	Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, отсутствуют жалобы потребителей услуги


6.6. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и СОО»
	Уровни                управления 
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты



	
	
	начало
	окончание
	
	

	1. Школьный

Цель:

обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО и СОО
	1.1. Определение в ОУ ответственных за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО
	Май
2014
	Сентябрь
2019
	Директор ОУ
	Назначен в ОУ ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО, определен его функционал 

	
	1.2. Разработка ежегодно плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ООО и СОО
	Май

2014
	Сентябрь

2019
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ООО и СОО, обеспечена  его реализация

	
	1.3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ООО и СОО на сайте ОУ и средствах массовой информации (далее – СМИ)
	Январь
2013
	Май
2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, на сайте размещены ООП ООО и СОО, локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО

	
	1.4. Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ООО и СОО в ОУ через проведение конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет директора ОУ, организацию работы государственно-общественных органов управления ОУ и др.
	Январь

2013
	Май

2020
	Директор ОУ, заместитель директора по УВР, НМР
	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации


